



2790e

CABINET MINISTRU

Nr. 40336

Data: 27.11.2023

59:6008/09.12

Către: Domnul senator VASILE CRISTIAN ACHIȚEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule senator,

07.11

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 07.11.2023, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 11911/DRP/2023, având ca obiect "Stadiul investiției Pod peste râul Siret pe DN 29A, km 22+859", vă comunicăm următoarele:

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași derulează proiectul „Elaborare D.T.A.C., P.T.E., Asistență Tehnică pe perioada execuției lucrărilor și execuție lucrări la obiectivul „Pod DN29A, km 22+859”. În prezent, a fost elaborată documentația de atribuire, în vederea demarării procedurii de achiziție. Calendarul estimativ de implementare a obiectivului, este:

- anunțul de participare publicat în SEAP - decembrie 2023;
- deschiderea procedurii de licitație - februarie 2024;
- evaluare a ofertelor, perioada de încheiere a contractului: mai - iunie 2024 (în funcție de eventualele contestații);
- durata de elaborare a Proiectului pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire (D.T.A.C) - 6 luni de la data de începere a serviciilor de proiectare;
- durata de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (inclusiv DDE) - 6 luni de la data avizării DTAC;
- durata de Execuție a lucrărilor - 24 luni de la data de începere a lucrărilor.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,
SORIN MIHAI/GRIGORIE DEANU

