

CONFORM CU ORIGINALUL

1643a



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SG: 174/16.01.2023

CABINET MINISTRU

Nr. 39310  
Data: 11.01.2023

Către: Domnul senator VASILE CRISTIAN ACHIȚEI  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Nr. 4442 / N.S.  
Data: 11.01.2023

Ref: Răspuns interpellare

Stimate domnule senator,

05.10

Referitor la interpellarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 05.10.2022, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 10844/DRP/2022, având ca obiect "Stadiu expertize tehnice pe tronsoane de drum național din județul Botoșani", vă comunicăm următoarele:

- Expertiza Tehnică - DN 29, Botoșani - Săveni, km 44+100-75+200 - procedura de achiziție încheiată, termen semnare contract 04.11.2022. Ordinul de începere a lucrărilor a fost în data de 12.12.2022.
- Expertiza Tehnică - DN 29B, Botoșani (Cătămărăști Deal) - Dorohoi, km 6+200 - 31+500 - procedura de achiziție încheiată, termen semnare contract 04.11.2022. Ordinul de începere a lucrărilor a fost în data de 12.12.2022.
- Expertiza Tehnică - DN 24C, Bădărai - Ștefănești - Manoleasa Prut, km 43+850 - 106+665 - expertiza predată la D.R.D.P. Iași în data de 14.10.2022, este în curs de avizare la CTE -D.R.D.P. Iași.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

VICEPRIM-MINISTRU,  
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
GRINDEANU

